

Chef de projet
Dates du projet

31 janv. 2025 - 21 févr. 2025

Avancée

0%

Tâches

33

Ressources

4

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
charte de projet, rédaction et recherche du contenu	31/01/2025	04/02/2025
collecte des information pertinente	31/01/2025	31/01/2025
identification des besoin de notre client (personae)	03/02/2025	03/02/2025
rédaction du guide de référence (charte de projet)	03/02/2025	03/02/2025
planification (ganttt, WPS)	04/02/2025	04/02/2025
validation de l'équipe	04/02/2025	04/02/2025
charte graphique	05/02/2025	11/02/2025
analyse du style graphique de Toby Fox	05/02/2025	05/02/2025
choix colorimétrique	05/02/2025	05/02/2025
choix typographique	05/02/2025	05/02/2025
conception de la navigation de l'expérience utilisateur	06/02/2025	06/02/2025
maquette page accueil	06/02/2025	06/02/2025
maquette page données	07/02/2025	07/02/2025
maquette page galerie	10/02/2025	10/02/2025
maquette page partenaires	11/02/2025	11/02/2025
maquette page crédits	11/02/2025	11/02/2025
confirmation finale des maquettes	11/02/2025	11/02/2025
prototype de site fonctionnel	12/02/2025	18/02/2025
intégration des élément visuel (HTML,CSS)	12/02/2025	13/02/2025
développement d'une interface responsive	12/02/2025	12/02/2025
développement de la base de données (PHP)	12/02/2025	13/02/2025
développement des fonctionnalités interactive (javascript)	14/02/2025	17/02/2025
implantation des API	14/02/2025	14/02/2025
Sécurité des donnée personnel RGPD, connexion sécurisée SSL	18/02/2025	18/02/2025
optimisation	19/02/2025	20/02/2025
recherche de testeurs	19/02/2025	19/02/2025
identifier les beug (débogage)	20/02/2025	20/02/2025
améliorer l'ergonomie	20/02/2025	20/02/2025

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
améliorer le temps de chargement	20/02/2025	20/02/2025
lancement et guide utilisateur	19/02/2025	20/02/2025
hébergement du site	19/02/2025	19/02/2025
début de la communication	19/02/2025	19/02/2025
mise à jour et maintenance du site	20/02/2025	20/02/2025

Ressources

Nom	Rôle par défaut
chef de projet	Non défini
Graphiste	Non défini
Développeur front-end	Non défini
Développeur back-end	Non défini

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

